

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9 - 1 투자심사 대상사업

우리 순천시에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
			기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
1	낙안면 희망의 집 조성 사업	2,175	1,251	924	-	-	2023년	2022년	100%
2	왕조동 및 서면산단 상수도 공급체계 변경공사	20,169	0	13,563	0	6,606	2025년	2022년	24%
3	순천만국가정원 홍보 특별기획공연	200	100	100	-	-	2023	2022	100
4	저류지 정원화 사업	5,000	2,500	2,500	-	-	2023	2022	100
5	국가정원 조경 및 시설 경관 개선사업	5,140	2,765	2,335	-	-	2023	2022	100
6	동천변 및 저류지 화훼 전시연출	2,000	720	1,280	-	-	2023	2022	100
7	국가정원 내 거점별 화훼 종합연출	3,000	1,208	1,742	50	-	2024	2022	99
8	동천변 야간 문화콘텐츠(미디어아트) 조성(물위의정원)	3,600	-	3,600	-	-	2023	2022	100
9	도심권 전시연출사업	2,000	-	1,745	255	-	2024	2022	95
10	박람회 도민화합 축하공연	290	-	290	-	-	2023	2022	100
11	박람회 붐업조성 기념행사	200	-	200	-	-	2023	2022	100
12	동천벚길조성	2,940	378	2,562	-	-	2023	2022	100
13	동천변저류지 생활숲 야간경관 사업	5,000	214	4,786	-	-	2023	2022	100
14	순천만국가정원 정원 및 시설보완	4,100	1,500	2,600	-	-	2023	2022	100
15	2023년 순천 세계유산축전	8,000	0	2,000	3,000	3,000	2025	2022	100

연번	사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
			기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
16	원도심 문화스테이션 생활SOC복합화사업	29,500	3,439	2,000	14,861	9,200	2025	2022	51
17	2023 가든뮤직 페스티벌	250	-	250	-	-	2023	2022	100
18	정원예술제	400	100	100	100	100	2023	2022	100
19	교량교 재가설공사	20,000	4,050	5,780	10,170	-	2024	2022	35
20	순천만 생태정원 거리조성	13,800	241	1,350	6,409	5,800	2025	2022	30
21	강변로 녹지 조성사업	2,898	1,465	1,433	-	-	2023	2022	100
22	풍전주유소~조례마을 간 도로개설 공사(재심사)	21,200	17,073	1,051	3,076	-	2024	2022	65
23	전화국삼거리 구조개선사업	13,000	-	26	205	12700	2028	2023	5
24	제21회 대통령기 전국노인게이트볼대회	150	-	150	-	-	2023	2022	100
25	순천시 북부노인 복지타운 건립	29,500	752	1,960	7,000	19,788	2025	2023	30
26	순천시 바이오특화 지식산업센터	32,000	-	104	1,166	30,730	2027	2023	0
27	전남형 균형발전 300 프로젝트	30,000	-	20	21	29,959	2027	2024	0
28	읍면동체육대회	792	198	198	198	198	연례반복	2022	100
29	2023년 전라남도 생활체육대축전	1,300	0	1,300	0	0	2023	2022	100
30	2023 순천만국가정원배 전국유소년클럽 축구대회	560	145	145	140	130	연례반복	2022	100
31	제9회 순천만국가정원배 전국유도대회	754	186	196	186	186	연례반복	2022	100
32	제23회 순천 남승룡마라톤대회	1,022	102	242	339	339	연례반복	2022	100

## 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	낙안면 희망의 집 조성 사업	담당자	환경관리과 강민성(8749-5779)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 복지·체육·문화 시설이 부족한 낙안지역에 지역민들의 여가 생활과 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 다목적 교육 및 학습의 상시 교육장으로 활용함으로써 주민의 소득 증대 기여 및 살아있는 농촌마을 조성
- 지역 주민간 화합과 소통의 공간 마련으로 활력이 넘치는 마을 조성

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2023. 5.
- 위 치 : 순천시 낙안면 동내리 201번지 일원
- 규 모 : 연면적 467.97㎡, 지상 1층

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 2,175백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,175	1,251	924	-	-
국 비	900	900	-	-	-
시 도 비	1,275	351	924	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 영산강유역환경청 특별지원 공모사업 선정 : 2020. 12.
- 공유재산 취득 심사 : 2021. 3.
- 편입토지 보상협의 및 소유권 이전 : 2021. 8.
- 기본 및 실시설계용역 : 2021. 11. ~ 2022. 5.
- 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 : 2022. 6.
- 공사착공 및 준공 : 2022. 6. ~ 2023. 5.

☐ **사업변경 내역**

변경내역	당 초	현 재	사 유
총사업비 (백만원)	2,200	2,175	• 준공 정산 감소△25
사업기간	2022. 6. ~ 2022. 11.	2022. 6. ~ 2023. 5.	• 보상 완료된 이전 소유자의 지장물 미 이설에 따른 지연

사업명	왕조동 및 서면산단 상수도공급체계 변경공사	담당자	상수도과 김경남(☎749-6557)
-----	-------------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 왕지지구 도시개발사업과 서면산단 주변 아파트 신축에 따라 원활한 수돗물 공급을 위하여 상수도 시설 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년(5년)
- 위 치 : 왕조동 및 서면산단일원
- 규 모 : 배수지 1개소(1만톤), 가압장 1개소, 송배수관 매설 L=7km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,169백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년까지	2024년	2025년 이후
계	20,169	-	13,563	-	6,606
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,169	-	13,563	-	6,606
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- 송배수관 매설(왕조동 구간 L=4.3km) : 2024. 9. ~ 2024. 8.

☐ 향후계획

- 왕지배수지(1만톤)구조물 설치 : 2025. 1. ~ 2025. 5.
- 배수지 기계,전기공사 : 2025. 5. ~ 2025. 10.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	순천만국가정원 홍보 특별기획 공연	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)
-----	--------------------	-----	-----------------------

☐
**사업목적 및 필요성**

- 공연 콘텐츠를 활용하여 국가정원의 관람객 방문 유도과 관람객 만족도 제고
- 국가정원 ~ 저류지로 이어지는 정원+문화+예술 확산

☐
**사업개요**

**1. 2023정원박람회 성공개최 기원 행사**

- 일 시 : 2022. 10. 15.(토) 18:00 ~21:00
- 위 치 : 순천만국가정원 잔디마당 일원
- 규 모 : 식전(오프닝)공연, 기념행사, 주제공연, 축하공연 등

**2. 2023순천만국제정원박람회 관람객 비수기 극복 특별 기획공연 추진**

- 일 시 : 2023. 7. ~ 2023. 10.
- 위 치 : 오천그린광장 등
- 규 모 : 한 여름밤의 오페라, 나운선 재즈, 독일 잼버리단 웰컴 공연 등

☐
**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	200	100	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	100	50	50	-	-
시군구비	100	50	50	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
**추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)**

- 2023정원박람회 성공개최 기원 행사 : 22. 10.
- 관람객 비수기 극복 특별 기획공연 : 23. 10.

사업명	저류지 정원화 사업	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성<ul style="list-style-type: none"><li>○ (확장성) 오천그린광장과 동천을 하나의 정원으로, 국가정원과 연결 정원문화 확산</li><li>○ (문화성) 웰니스 녹색성장 발전 방향 제시, 대한민국 제1호 국가정원 위상 제고</li><li>○ (상품성) 핵심콘텐츠 개발 및 2023박람회 랜드마크로 체류형 관광자원 확보</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 사업개요<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2023. 3.</li><li>○ 위 치 : 전라남도 순천시 저류지 일원</li><li>○ 규 모 : 잔디광장 조성 10ha</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황<ul style="list-style-type: none"><li>○ 총사업비 : 5,000백만원<div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>5,000</td><td>2,500</td><td>2,500</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>2,500</td><td>1,250</td><td>1,250</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,500</td><td>1,250</td><td>1,250</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기존 구조물 철거 및 수목이식 : 2022. 8.</li><li>○ 잡석, 모래, 유공관 매설 등 기반시설 : 2022. 11.</li><li>○ 잔디광장 조성 : 2023. 3.</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 향후계획<ul style="list-style-type: none"><li>○ 잔디보식 및 유지관리</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)<ul style="list-style-type: none"><li>○ 해당 없음</li></ul></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	5,000	2,500	2,500	-	-	국 비	2,500	1,250	1,250	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	2,500	1,250	1,250	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	5,000	2,500	2,500	-	-																																																		
국 비	2,500	1,250	1,250	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	2,500	1,250	1,250	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	국가정원 조경 및 시설 경관 개선	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div><div>○ 차별화된 국가정원 조성을 위한 사계절 잔디광장 조성</div><div>○ 정원 내 조경 및 시설 정비로 경관 개선 도모</div><div>○ 조경, 잔디, 시설 등 조화로운 연출로 국가정원 변화 도모</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div><div>○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2023. 3.</div><div>○ 위 치 : 전라남도 순천시 국가정원</div><div>○ 규 모 : 사계절잔디 조성, 수목이식 등</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div><div>○ 총사업비 : 5,140백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>5,140</td><td>2,765</td><td>2,335</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>5,140</td><td>2,765</td><td>2,335</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table></div><div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div><div>○ 수목이식 완료 : 2023. 2.</div><div>○ 사계절 잔디광장 조성 완료 : 2023. 2.</div><div>○ 개울길 용수관로 매설 완료 : 2023. 2.</div><div>○ 국가정원 동선 개선 등 정비 완료 : 2023. 3.</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div><div>○ 조성 시설물 유지관리</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div><div>○ 해당 없음</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	5,140	2,765	2,335	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	5,140	2,765	2,335	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	5,140	2,765	2,335	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	5,140	2,765	2,335	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	동천변 및 저류지 화훼 전시연출	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 동천벚길 활성화 및 저류지 일원 경관적 가치를 극대화 등</div><div>○ 2023박람회 기간동안 꽃 피는 일류 순천, 특색있는 핵심연출 추진을 위함</div><div>○ 화려한 꽃조형물 연출로 박람회 품격을 높이고 생동감있는 분위기 제공</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 11.</div><div>○ 위 치 : 오천그린광장, 그린아일랜드 일원</div><div>○ 규 모 : 화훼연출 8개소</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 2,000백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,000</td><td>720</td><td>1,280</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,000</td><td>720</td><td>1,280</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	2,000	720	1,280	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	2,000	720	1,280	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	2,000	720	1,280	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	2,000	720	1,280	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 연출지 기반조성 후 봄, 여름, 가을꽃 초화연출 및 유지관리

■ (연출화종) 봄 40종 166천본 / 여름 50종 126천본 / 가을 40종 12만본

☐ 향후계획

○ 화훼 유지 및 관리

☐ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명	국가정원 내 거점별 화훼 종합연출	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div><div>○ 2023박람회 기간동안 꽃 피는 일류 순천, 특색있는 핵심연출 추진을 위함</div><div>○ 동천벚길, 저류지 경관적 가치 극대화, 화룡정점 꽃 연출로 대미를 장식</div><div>○ 화려한 꽃조형물 연출로 박람회 품격을 높이고 생동감있는 분위기 제공</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div><div>○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 11.</div><div>○ 위 치 : 순천만국가정원 일원</div><div>○ 규 모 : 화훼연출 5개소</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div><div>○ 총사업비 : 3,000백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>3,000</td><td>1,208</td><td>1742</td><td>50</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>3,000</td><td>1,208</td><td>1,742</td><td>50</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div><div>○ 연출지 기반조성 후 봄, 여름, 가을꽃 초화연출 및 유지관리</div><div><div>■ (연출화종) 봄 50종 313천본 / 여름 50종 154천본 / 가을 40종 13만본</div></div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div><div>○ 화훼 유지·관리 및 추가 식재공사</div><div>: 2024. 7.</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역 : 해당없음</div></div></div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	3,000	1,208	1742	50	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	3,000	1,208	1,742	50	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	3,000	1,208	1742	50	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	3,000	1,208	1,742	50	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	동천변 야간 문화콘텐츠(미디어아트)조성(물위의 정원 조성)	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div>□ 사업목적 및 필요성</div><div>○ 2023순천만국제정원박람회의 성공 개최를 위한 국내 최초 수상 정원 조성으로 기후위기 대응 정원도시 개발 모델 제시</div><div>□ 사업개요</div><div>○ 기 간 : 2022. 12. ~ 23. 11.</div><div>○ 위 치 : 순천시 출렁다리 ~ 동천교 사이 수변부</div><div>○ 규 모 : 물위의정원(5개소), 동천교 야간경관 등</div><div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div>○ 총사업비 : 3,600백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>3,600</td><td>-</td><td>3,600</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,500</td><td>-</td><td>1,500</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,100</td><td>-</td><td>2,100</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table><div><div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div>○ 물위의 정원 조성 및 운영·유지관리 : 2023. 10. 31.</div><div>□ 사업변경 내역(해당시)</div><div>○ 동천변 야간문화콘텐츠 조성 및 도심권 전시연출 예산 활용</div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	3,600	-	3,600	-	-	국 비	1,500	-	1,500	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	2,100	-	2,100	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	3,600	-	3,600	-	-																																																		
국 비	1,500	-	1,500	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	2,100	-	2,100	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	도심권 전시연출 사업	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)
-----	-------------	-----	-----------------------

- ☐
**사업목적 및 필요성**
- 2023순천만국제정원박람회의 성공적 개최를 위한 도심권 전시연출

- ☐
**사업개요**
- ① 2023순천만국제정원박람회 연출조성 공사
 

○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 10.
   
○ 예 산 : 1,700백만원
   
○ 위 치 : 순천만국제정원박람회장 일원
   
○ 규 모 : 저류지 정원조성, 동천 정원길 조성, 도심 화훼연출 등
- ② 도심권 전시연출 이설 공사
 

○ 기 간 : 2023. 10. ~ 2024. 2.
   
○ 예 산 : 300백만원
   
○ 위 치 : 순천만국제정원박람회장 일원
   
○ 규 모 : 박람회장 폐장 이후 도심권 전시·연출물 이설 등

- ☐
**소요재원 및 사업비 집행현황**
- 총사업비 : 2,000백만원
 

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	1,745	255	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	600	-	364	236	-
시군구비	1,400	-	1,381	19	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

- ☐
**추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**

○ 박람회 구역 연출 조성(도심권 화훼연출 등)
 

: 2023. 10. 31.
- ☐
**향후계획**

○ 박람회장 폐장 이후 전시·연출물 이설
 

: 2024. 2.까지
- ☐
**사업변경 내역(해당시)**

○ 도심권 전시연출 예산 활용

사업명	박람회 도민화합 축하공연	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 2023순천만국제정원박람회 성공 개최를 위해 시.도민과 함께 박람회 개최 전 전국적 붐업 확산을 위한 행사로 추진</div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 일 시 : 2023. 2. 4. 14:40 ~ 16:20</div> <div>○ 위 치 : 오천그린광장 특설무대</div> <div>○ 규 모 : 축하공연 추진 / 출연 7팀</div> <div>* 출연진: 카이, 비오, 소유,김범수, 김희재, 나영, 제이워버</div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 290백만원</div> <div>(단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>290</td><td>-</td><td>290</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>150</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>140</td><td>-</td><td>140</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <div>* 할로인 참사로 인한 행사 연기로 2023년 사업 추진</div> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div> <div>○ 2023 박람회 붐업페스타 추진 계획 수립 : 22. 2.</div> <div>○ 행정 절차 추진(일상감사요청, 공모 추진) : 22. 8.</div> <div>○ 용역 계약 체결(업체 선정 및 협상) : 22. 10.</div> <div>○ 용역 변경 계약 체결(1차) : 22. 11.</div> <div>○ 용역 변경 계약 체결(2차) : 23. 1.</div> <div>○ 행사 추진 : 23. 2.</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	290	-	290	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	150	-	150	-	-	시군구비	140	-	140	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	290	-	290	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	150	-	150	-	-																																																		
시군구비	140	-	140	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	박람회 붐업조성 기념행사	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div>□ 사업목적 및 필요성</div><div>○ 2023순천만국제정원박람회 성공 개최를 위해 시.도민과 함께 박람회 개최 전 전국적 붐업 확산을 위한 기념 행사로 추진</div></div> <div><div>□ 사업개요</div><div>○ 일 시 : 2023. 2. 4. 11:00 ~ 14:40</div><div>○ 위 치 : 오천그린광장 특설무대</div><div>○ 규 모 : 환영오찬, 식전공연, 공식행사 (식전공연) 지역예술 공연3팀, k-pop커버댄스 공연, 박람회 홍보영상상영 (공식행사) 특별공연, 응원메시지 및 축하영상 송출, 붐업 페스타 퍼포먼스</div></div> <div><div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div>○ 총사업비 : 200백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>200</td><td>-</td><td>200</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>200</td><td>-</td><td>200</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div>* 할로인 참사로 인한 행사 연기로 2023년 사업 추진</div> <div><div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)</div><div>○ 2023 박람회 붐업페스타 추진 계획 수립 : 22. 2.</div><div>○ 행정 절차 추진(일상감사요청, 공모 추진) : 22. 8.</div><div>○ 용역 계약 체결(업체 선정 및 협상) : 22. 10.</div><div>○ 용역 변경 계약 체결(1차) : 22. 11.</div><div>○ 용역 변경 계약 체결(2차) : 23. 1.</div><div>○ 행사 추진 : 23. 2.</div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	200	-	200	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	200	-	200	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	200	-	200	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	-	-	-	-	-																																																		
시군구비	200	-	200	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	동천뱃길조성	담당자	정원박람조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 도심과 박람회장을 뱃길로 연결하여 새로운 체험과 경관을 선사하기 위한 사업으로 선박운행을 위한 안전하고 편리한 여건을 마련하고자 함</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 2.</div><div>○ 위 치 : 국가정원 ~ 동천 풍덕스윙교(동천테라스) 하부 약 2.5km 구간</div><div>○ 규 모<div><div>- 국가정원 : 호수정원 수문·수로 정비, 선착장 보강, 바닥 준설</div><div>- 동 천 : 선착장 설치(2개소)</div><div>- 선 박 : 폰툰보트 4척(12인승), 전기선박 1척(22인승)</div></div></div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 2,940백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div></div> <div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,940</td><td>378</td><td>2,562</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>950</td><td>20</td><td>930</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,990</td><td>358</td><td>1,632</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div>○ 호수정원 수문·수로 정비<div><div>- 수문 : 개폐방식 변경에 따른 수문 교체(좌우회동개폐형)</div><div>- 수로 : 수문 교체에 따른 정비, 안전시설물 및 경관조명 설치</div></div></div><div>○ 선착장 3개소 정비 및 신설<div><div>- 정비 1개소 : 호수정원 선착장 / 기존 선착장 정비 및 경사로 등 설치</div><div>- 신설 2개소 : 동천테라스, 꿈의다리 하부 / 선착장 2개소 조성 꿈의다리 하부 선착장 이설 / 2023.6. 물위의정원</div></div></div><div>○ 호수정원 바닥 준설<div><div>- 선박운행에 따른 최소 수심 확보(0.9m)를 위한 준설</div></div></div><div>○ 선박 제작 구매 : 폰툰보트 4척(12인승), 전기선박 1척(22인승) 제작 완료</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 선착장 3개소 및 수문 유지관리</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div>○ 해당없음</div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	2,940	378	2,562	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	950	20	930	-	-	시군구비	1,990	358	1,632	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	2,940	378	2,562	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	950	20	930	-	-																																																		
시군구비	1,990	358	1,632	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	동천저류지 생활숲 야간경관 사업	담당자	정원박람조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 국가정원~저류지~동천을 연결하는 야간경관 벨트 조성으로 관광객 도심권 유도</div><div>○ 야간 볼거리 및 체험콘텐츠로 체류형 관광 유도 및 경제활성화</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2022. 11. ~ 2023. 6.</div><div>○ 위 치 : 전라남도 순천시 저류지 일원</div><div>○ 규 모 : 야간경관 연출 1식</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 5,000백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div></div> <div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>5,000</td><td>214</td><td>4,786</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>2,500</td><td>107</td><td>2,393</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,500</td><td>107</td><td>2,939</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div>○ 기본 및 실시설계 : 2022. 11.</div><div>○ 공사 착공 : 2022. 12.</div><div>○ 시범설치 2회(야간 시운전 및 등기구 조정) : 2023. 1.</div><div>○ 공사 준공 : 2023. 6.</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 시설 유지관리</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div>○ 해당 없음</div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	5,000	214	4,786	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	2,500	107	2,393	-	-	시군구비	2,500	107	2,939	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	5,000	214	4,786	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	2,500	107	2,393	-	-																																																		
시군구비	2,500	107	2,939	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	순천만국가정원 정원 및 시설보완	담당자	정원박람회조직위원회(☎749-2751)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div><div>○ 2013박람회와 차별화된 국가정원 조성을 위한 이용율이 낮은 작가정원 재구성</div><div>○ 정원의 특색을 살린 조화로운 연출을 통한 명품정원 조성</div><div>○ 체험형 정원(나눔숲, 어썩길 등) 조성을 위한 조성구간 확대</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div><div>○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2023. 3.</div><div>○ 위 치 : 전라남도 순천시 국가정원</div><div>○ 규 모 : 어썩길 조성, 관람동선 외곽 이전, 세계정원 및 작가정원 재구성 등</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div><div>○ 총사업비 : 4,100백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>4,100</td><td>1,500</td><td>2,600</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>2,050</td><td>750</td><td>1,300</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,050</td><td>750</td><td>1,300</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div><div>○ 나눔숲 환경정비 완료</div><div>: 2023. 1.</div></div><div><div>○ 어썩길 조성 완료</div><div>: 2023. 2.</div></div><div><div>○ 관람동선 외곽 이전 완료</div><div>: 2023. 2.</div></div><div><div>○ 물새놀이터 확장 완료</div><div>: 2023. 2.</div></div><div><div>○ 세계정원, 작가정원 재구성 완료</div><div>: 2023. 3.</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 조성 시설물 유지관리</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div>○ 해당 없음</div></div></div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	4,100	1,500	2,600	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	2,050	750	1,300	-	-	시군구비	2,050	750	1,300	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	4,100	1,500	2,600	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	2,050	750	1,300	-	-																																																		
시군구비	2,050	750	1,300	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		



사업명	2023년 순천 세계유산축전	담당자	국가유산과 조혜진(☎749-6812)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 문화유산 · 자연유산 동시 보유 → 세계유산 보유도시 브랜드 가치 제고
- 세계유산 다각도 활용 → 순천 세계유산 스펙트럼 확장 및 관광자원화 기여
- 세계유산의 가치를 전세계인과 함께 향유할 수 있는 고품질의 복합 콘텐츠 기획·보급

□ 사업개요

- 행사기간 : 2023. 8. 1. ~ 8. 31. / 31일간
- 사업장소 : 선암사(산사, 한국의 산지승원), 순천갯벌(한국의 갯벌)
- 사업내용 : 세계유산 가치 향유 및 확산 프로그램 운영(공연, 전시, 체험, 투어 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 \* 2023 ~ 2025년 개최

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	-	2,000	3,000	3,000
국 비	4,000	-	1,000	1,500	1,500
시 도 비	1,600	-	400	600	600
시군구비	2,400	-	600	900	900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023년 세계유산축전 공모 선정 : 2022. 9.
- 도 지방재정 투자심사 완료 : 2022. 11.
- 2023년 세계유산축전 예산 확정 통지 : 2022. 12.
- 2023년 사업 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 2024년 세계유산축전 공모 선정('24년, '25년 개최 확정) : 2023. 8.
- 중앙 지방재정 투자심사 완료 : 2024. 3.
- 2024년 세계유산축전 예산 확정 : 2024. 1.

□ 향후계획

- 2024년, 2025년 사업 추진 : 2024. 1. ~

사업명	원도심 문화스테이션 생활SOC복합화사업	담당자	신청사건립과 심근환(☎749-3927)																																		
<div>□ 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 지하 우수저류시설의 지상공간 활용 및 장천 도시재생 뉴딜사업과 연계, 문화·주민건강시설이 부족한 원도심 내의 도시 활력 도모</div> <div>○ 장천동 일원 부족한 주차장 확보로 낙후된 주차환경 개선 및 로컬푸드 복합센터와 연계하여 지역상권 활성화 등 시너지 효과 극대화</div> <div>□ 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2020. ~ 2025. 12.</div> <div>○ 위 치 : 장천동 44-5번지 일원(장천 우수저류시설 부지)</div> <div>○ 규 모 : 부지면적 5,025㎡, 연면적 12,438㎡ / 지상 5층</div> <div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 29,500백만원 (단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>29,500</td><td>3,439</td><td>2,000</td><td>14,861</td><td>9,200</td></tr><tr><td>국 비</td><td>4,901</td><td>1,878</td><td>1,130</td><td>1,893</td><td>-</td></tr><tr><td>도 비</td><td>1,425</td><td>75</td><td>118</td><td>1,232</td><td>-</td></tr><tr><td>시 비</td><td>23,174</td><td>1,486</td><td>752</td><td>11,736</td><td>9,200</td></tr></table> <div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)</div> <div>○ 기본구상 및 기본계획 수립 : 2020. 3.</div> <div>○ 생활SOC복합화사업 공모 선정 : 2020. 10.</div> <div>○ 설계공모 당선작 선정 : 2020. 12.</div> <div>○ 순천시 신청사 건립사업과 연계 기본 및 실시설계 : 2021. 2. ~ 2022. 6.</div> <div>○ 순천시 신청사 건립사업과 연계 시공업체 계약 체결 : 2023. 11. 30.</div> <div>○ 공사 착공 : 2023. 12. 26.</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 문화스테이션 기초, 구조체 및 골조공사 추진 : 2024. 7. ~ 12.</div> <div>○ 문화스테이션 내.외부 공사 추진 : 2025. 1. ~ 10.</div> <div>○ 준공 및 사업비 정산, 재산 이관(입주) : 2025. 10. ~</div> <div>□ 사업변경 내역(해당시)</div> <div>○ 사업기간 : 순천시 신청사 건립사업과 연계 추진함에 따라 사업기간 변경 (당초) 2023. 12.까지 → (변경) 2025. 12.까지</div> <div>○ 사 업 비 : 조달청 원가검토 결과 공사비 증액 요청으로 사업비 변경 (당초) 281억 원 → (변경) 295억 원(시비 증 14억 원)</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	29,500	3,439	2,000	14,861	9,200	국 비	4,901	1,878	1,130	1,893	-	도 비	1,425	75	118	1,232	-	시 비	23,174	1,486	752	11,736	9,200
구 분	계	집행액				향후 소요액																															
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																
계	29,500	3,439	2,000	14,861	9,200																																
국 비	4,901	1,878	1,130	1,893	-																																
도 비	1,425	75	118	1,232	-																																
시 비	23,174	1,486	752	11,736	9,200																																

사업명	2023 가든뮤직 페스티벌	담당자	문화예술과 정성은(☎749-3222)																						
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div><div>○ 2023순천만국제정원박람회 개막 100일을 기념하는 행사를 진행하여 성공적인 박람회 개최에 기여</div><div>○ 정원도시에 걸맞은 생태와 예술이 융합된 독특한 ‘가든뮤직’ 페스티벌을 개최하여 전 세대가 즐기고 향유하는 다양한 장르의 음악 쇼를 통해 일상 속 힐링을 제공</div></div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div><div>○ 기 간 : 2023. 7. 15.</div><div>○ 위 치 : 오천그린광장 일원</div><div>○ 규 모 : 지역예술공연, 시민대화합 행사, 축하공연 등</div></div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div><div>○ 총사업비 : 250백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>250</td><td>-</td><td>250</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 비</td><td>250</td><td>-</td><td>250</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	250	-	250	-	-	시 비	250	-	250	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																			
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																				
계	250	-	250	-	-																				
시 비	250	-	250	-	-																				

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가든뮤직 페스티벌 기본계획 수립

○ 행사 대행 용역 제안서 평가 및 협상대상자 선정

○ 가든뮤직 페스티벌 실행계획 수립

○ 2023 가든뮤직 페스티벌 행사 개최

2023. 3. 17.

2023. 4. ~ 5.

2023. 7.

2023. 7. 15.

☐ 향후계획

○ 해당없음

- 2023 가든뮤직페스티벌 사업 추진 완료 : 2023. 7. 15.

☐ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 7. 8. → 변경 7. 15. / 우천 예보로 인해 행사일자 변경

사업명	정원예술제	담당자	문화예술과 정성은(☎749-3222)
-----	-------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 정원브랜드화로 2023순천만국제정원박람회 성공을 위한 기반 마련
- 정원과 예술이 하나로 융합된 순천형 생태문화예술 창조
- 시민 문화예술 참여 및 향유 기회 확대
- 40년 역사의 (사)순천예총, 정원문화 형성의 선도적 역할 및 비전 제시

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 7. 1. ~ 7. 2.
- 위 치 : 순천만국가정원 갯벌공연장
- 규 모 : 순천예총 8개 단체 지역예술인 문화예술행사

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	400	100	100	100	100
시 비	400	100	100	100	100

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023 정원예술제 보조금 교부신청(순천예총→시) : 2023. 6. 8.
- 2023 정원예술제 보조금 교부결정(시→순천예총) : 2023. 6. 13.
- 2023 정원예술제 : 2023. 7. 1. ~ 7. 2.
- 2023 정원예술제 정산보고 제출(순천예총→시) : 2023. 9.
- 2023 정원예술제 정산보고 검토 및 결과보고 : 2024. 1.

☐ 향후계획

- 정원예술제 추진 : 2024. ~ 계속

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	교량교 재가설공사	담당자	도로과 이재택(☎749-3147)
-----	-----------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 교량교 재가설공사로서 노후교량을 재가설하여 지역주민 및 관광객의 안전한 통행로를 확보함과 동시에 안전한 보행환경 조성으로 주민의 불편을 해소하여 각종 안전사고를 사전에 예방하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전라남도 순천시 교량동 703-3번지 일원
- 규 모 : 교량 재가설(연장 165m, 폭 20m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원(국비 4,000, 도비 1,000, 시비 15,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,000	4,050	5,780	10,170	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	1,000	50	950	-	-
시군구비	15,000	-	4,830	10,170	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 기존 교량 철거 완료
- 교대 공사 추진 중

☐ 향후계획

- 공사 추진 및 준공 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

사업명	순천만 생태정원 거리조성	담당자	도로과 김동호(☎749-6384)																												
<div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 순천만 습지 관문으로 기존도로 2차선을 4차선으로 도로확장하여 교통 정체 발생 해소로 지역 주민과 관광객의 교통 편의 제공</div> <div><input type="checkbox"/> 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2022. ~ 2026.</div> <div>○ 위 치 : 대룡동 남도밥상 ~ 도사동 통천정미소 일원</div> <div>○ 규 모 : 도로확장 2.4km, 폭 20m</div> <div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 13,800백만원(국비 1,600, 시비 12,200)</div> <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>13,800</td><td>241</td><td>1,350</td><td>6,409</td><td>5,800</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,600</td><td>241</td><td>1,334</td><td>25</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>12,200</td><td>-</td><td>16</td><td>6,384</td><td>5,800</td></tr></tbody></table> <div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</div> <div>○ (1단계) 공사 착공 : 2023. 6. 15.</div> <div>○ (1단계) 편입토지(8필지) 보상완료 : 2023. 5. 27.</div> <div><input type="checkbox"/> 향후계획</div> <div>○ (1단계) 공사 준공 : 2023. 10.</div> <div>○ (2단계) 공사 추진 : 2025. 1.</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	13,800	241	1,350	6,409	5,800	국 비	1,600	241	1,334	25	-	시군구비	12,200	-	16	6,384	5,800
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																										
계	13,800	241	1,350	6,409	5,800																										
국 비	1,600	241	1,334	25	-																										
시군구비	12,200	-	16	6,384	5,800																										

사업명	강변로 녹지조성사업	담당자	도로과 정문기(☎749-6364)																												
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 국가정원 ~ 동천 ~ 강변로 ~ 저류지로 이어지는 하나의 주 행사장 조성</div><div>○ 2023순천국제정원박람회 행사장 확대에 따른 효과 극대화</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2022. ~ 2023.</div><div>○ 위 치 : 강변로 일원(오천회전교차로 ~ 남문 회전교차로)</div><div>○ 규 모 : 녹지조성 1.03km</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 2,898백만원(시비 1,898, 특별교부세 1,000)</div><div>(단위 : 백만원)</div></div></div> <div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,898</td><td>1,465</td><td>1,433</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,898</td><td>1,465</td><td>433</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>1,000</td><td>-</td><td>1,000</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div><div>※ 낙찰차액 2백만원</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div><div>○ 주민설명회 및 비대위 면담</div><div>: 2022. 8. ~ 10.</div></div><div><div>○ 공사 착공</div><div>: 2022. 9. 26.</div></div><div><div>○ 조성 완료</div><div>: 2023. 3. 31.</div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	2,898	1,465	1,433	-	-	시군구비	1,898	1,465	433	-	-	기 타	1,000	-	1,000	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																										
계	2,898	1,465	1,433	-	-																										
시군구비	1,898	1,465	433	-	-																										
기 타	1,000	-	1,000	-	-																										

사업명	풍전주유소~조례마을간 도로개설	담당자	도로과 김동호(☎749-6384)																						
<div><input type="checkbox"/> <b>사업목적 및 필요성</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ 풍전주유소~조례마을간 우회도로를 개설하여 이용자들에게 편의를 제공하고 조례사거리로 유입되는 교통량 분산</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> <b>사업개요</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 간 : 2013. ~ 2024.</li><li>○ 위 치 : 조례동 대주3차아파트 ~ 조례마을 일원</li><li>○ 규 모 : 도로개설 662m, 폭 20~25m</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> <b>소요재원 및 사업비 집행현황</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ 총사업비 : 21,200백만원(시비)</li></ul><div>(단위 : 백만원)</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>21,200</td><td>17,073</td><td>1,051</td><td>3,076</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>21,200</td><td>17,073</td><td>1,051</td><td>3,076</td><td>-</td></tr></tbody></table></div> <div><input type="checkbox"/> <b>추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ 공사 착공 : 2014. 12. 3.</li><li>○ 풍전주유소 방면 2차로 개통 : 2022. 1. 17.</li><li>○ 고압선로 지중화 사업 추진(한전) : 2022. 7.</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> <b>향후계획</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ 공사 완료 : 2024. 12.</li></ul></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	21,200	17,073	1,051	3,076	-	시군구비	21,200	17,073	1,051	3,076	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																			
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																				
계	21,200	17,073	1,051	3,076	-																				
시군구비	21,200	17,073	1,051	3,076	-																				



사업명	전화국삼거리 구조개선사업	담당자	도로과 정문기(☎749-6364)																						
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 원도심 인구 유입유도를 위한 원도심 르네상스 프로젝트 일원으로 중앙로 차량 우회 등 근본적인 교통문제 해소</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2023. ~ 2028.</div><div>○ 위 치 : 전화국삼거리 ~ 강변로(순천준법지원센터 옆)</div><div>○ 규 모 : 도로개설 85m, 폭 25m</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 13,000백만원(시비)</div><div>(단위 : 백만원)</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>13,000</td><td>-</td><td>26</td><td>205</td><td>12,700</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>13,000</td><td>-</td><td>26</td><td>205</td><td>12,700</td></tr></tbody></table><div>※ 2023년 69백만원 불용</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</div><div><div>○ 기술검토 및 분석용역 완료 : 2023. 5. ~ 8.</div><div>○ 실시설계 용역 착수 : 2024. 1. 5.</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 동천 국가하천 승격됨에 따라 하천기본계획 변경 이후 공간환경전략사업인 동천 수변문화 조성(동천 코리더 사업)과 연계하여 추진</div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	13,000	-	26	205	12,700	시군구비	13,000	-	26	205	12,700
구 분	계	집행액				향후 소요액																			
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																				
계	13,000	-	26	205	12,700																				
시군구비	13,000	-	26	205	12,700																				

사업명	제21회 대통령기 전국노인게이트볼대회	담당자	노인복지과 김다솔(8749-6291)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 단위 대회 개최를 통해 순천시의 스포츠 인프라와 문화예술 및 관광 자원을 홍보하여 순천시 브랜드 가치 향상을 도모
- 선수단 및 관광객의 숙박 등으로 인해 관내 숙박업, 음식점 등이 직접적인 수혜 대상이 되고 이로 인한 유통업 등도 간접적인 수혜 대상이 되어 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 5. 11. ~ 5. 12. (2일)
- 위치 : 팔마종합운동장 보조경기장 등
- 규모 : 2,000여명(회장단, 선수단, 심판, 인솔직원 등)
- 내용 : 환영만찬, 게이트볼 경기 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원(국비40, 도비33, 시비77) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	150	-	150	-	-
국 비	40	-	40	-	-
시 도 비	33	-	33	-	-
시군구비	77	-	77	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023년 순천시 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사 : 2022. 10. ~ 11.
- 대회 준비 및 추진 사항 점검 : 2023. 2. ~ 5.
- 제21회 대통령기 전국 노인게이트볼대회 개최 : 2023. 5.
- 결과 보고 및 정산 : 2023. 6.

□ 향후계획

- 2023년 추진완료 사업으로 해당 없음

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	순천시 북부노인복지타운 건립	담당자	노인복지과 고해석(031-749-6246)																																		
<div><div>□ 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 국가 치매관리 사업 수행 관련 효과적 관리를 위한 인프라 및 체계 구축</div><div>○ 어르신들의 여가선용 및 편익증진, 여가문화 활성화 등 종합적 복지서비스 필요</div></div><div><div>□ 사업개요</div><div><div>○ 기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.</div><div>○ 위치 : 서면 선평리 718번지 외 12필지</div><div>○ 내용 : 치매전담형 요양시설 및 노인복지관 연계 건립</div><div>○ 규모 : 2동<div><div>└ 공립 노인요양시설 : 3,300㎡ (부지 : 9,000㎡)</div><div>└ 북부 노인복지관 : 2,500㎡ (부지 : 6,000㎡)</div></div></div></div></div><div><div>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 29,500백만원<div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>29,500</td><td>752</td><td>1,960</td><td>7,000</td><td>19,788</td></tr><tr><td>국 비</td><td>5,227</td><td>522</td><td>1,568</td><td>1,045</td><td>2,091</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>653</td><td>65</td><td>196</td><td>131</td><td>261</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>23,620</td><td>165</td><td>196</td><td>5,824</td><td>17,436</td></tr></table></div></div><div><div>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</div><div><div>○ 지방재정 중앙투자심사 승인<div>: 2023. 3. 7.</div></div><div>○ 설계 공모 및 실시설계<div>: 2023. 8. ~ 2024.8.</div></div><div>○ 설계 용역 계약 체결<div>: 2023. 12. 13.</div></div><div>○ 도시계획시설 결정<div>: 2024. 1.</div></div><div>○ 토지 등 보상 감정평가 완료<div>: 2024. 5. 22.</div></div></div><div><div>□ 향후계획</div><div><div>○ 토지 등 보상 협의 및 계약 체결<div>: 2024. 7. ~ 2024. 8.</div></div><div>○ 실시계획인가 및 건축 인허가<div>: 2024. 8. ~ 2024. 10.</div></div><div>○ 건설기술심의 및 계약심사<div>: 2024. 9. ~ 2024. 10.</div></div><div>○ 공사 착공 및 준공<div>: 2024. 10. ~ 2025.12.</div></div></div><div><div>□ 사업변경 내역 : 해당없음</div></div></div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	29,500	752	1,960	7,000	19,788	국 비	5,227	522	1,568	1,045	2,091	시 도 비	653	65	196	131	261	시군구비	23,620	165	196	5,824	17,436
구 분	계	집행액				향후 소요액																															
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																
계	29,500	752	1,960	7,000	19,788																																
국 비	5,227	522	1,568	1,045	2,091																																
시 도 비	653	65	196	131	261																																
시군구비	23,620	165	196	5,824	17,436																																

사업명	순천시 바이오특화 지식산업센터	담당자	신성장산업과 이지선(☎749-3071)																																		
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 국내·외에서 바이오산업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 친환경 및 건강 트렌드에 따라 바이오 제품에 대한 기술개발 필요성 대두</div><div>○ 바이오산업 관련 기업의 집적 입주 가능한 임대형 기업 입주공간을 마련하여 새로운 산업입지 모델을 제시하고 일자리 창출에 기여</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2023. ~ 2027.</div><div>○ 위 치 : 전남 순천시 승주읍 승평동길 70(구.승주다목적회관)</div><div>○ 규 모 : 9,937.14㎡ / 지상4층 / 기업입주공간(30개) 및 공유기계장비 구축</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 32,000백만원<div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>32,000</td><td>-</td><td>104</td><td>1,166</td><td>30,730</td></tr><tr><td>국 비</td><td>16,000</td><td>-</td><td>-</td><td>1,000</td><td>15,000</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>4,800</td><td>-</td><td>31</td><td>50</td><td>4,719</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>11,200</td><td>-</td><td>73</td><td>116</td><td>11,011</td></tr></table></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	32,000	-	104	1,166	30,730	국 비	16,000	-	-	1,000	15,000	시 도 비	4,800	-	31	50	4,719	시군구비	11,200	-	73	116	11,011
구 분	계	집행액				향후 소요액																															
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																
계	32,000	-	104	1,166	30,730																																
국 비	16,000	-	-	1,000	15,000																																
시 도 비	4,800	-	31	50	4,719																																
시군구비	11,200	-	73	116	11,011																																

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 제2차 중앙투자심사 통과(조건부) : '23. 6. 14.

○ 건축설계 공모 및 실시설계 : '23. 9. ~ '24. 12.

☐ 향후계획

○ 중앙투자심사 재심사 의뢰 : '25. 1. ~ 3.

○ 공사 착공 및 준공 : '25. 4. ~ '26. 12.

☐ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명	전남형 균형발전 300 프로젝트	담당자	신성장산업과 이지선(8749-3071)
-----	-------------------	-----	-----------------------

☐
**사업목적 및 필요성**

- 생물전환 고부가 바이오소재 사업화를 통해 순천시 미래 신성장동력 신산업 육성 및 고령화된 농민, 청년들에게 안정적인 소득원 제공과 생물전환 바이오 산업체 유치로 양질의 일자리 제공, 지방 소멸 대응
- 지역 신성장 산업 모델 확립 및 순천시의 생태경제 성공 표준 모델 사업을 전남 전 지역으로 확산, 전남 전체의 균형발전 도모

☐
**사업개요**

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 전남 순천시 승주읍 평중리 55일원
- 규 모 : 31,863㎡ / 지상4층 / 기업입주공간(30개) 및 공유기계장비 구축

☐
**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 30,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	30,000	-	20	21	29,959
시 도 비	18,000	-	20	21	17,959
시군구비	12,000	-	-	-	12,000

☐
**추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 제2차 중앙투자심사 통과(조건부) : '24. 7. 16.
- 건축기획용역 : '23. 12. ~ '24. 8.

☐
**향후계획**

- 부지매입 : '25. 1. ~ 3.
- 시설 건축 및 설비 설계 : '25. 1. ~ 12.
- 공사 착공 및 준공 : '26. 1. ~ '27. 7.

☐
**사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	읍면동 체육대회	담당자	체육산업과 선지혜(☎749-6804)																																																																	
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 시민 누구나 함께 즐길 수 있는 읍면동 체육대회를 개최하여 시민 건강 증진 및 화합의 장을 마련하고자 함</div></div></div>																																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2023. 11. 18.(토)</div><div>○ 위 치 : 팔마종합운동장 등 종목별 경기장</div><div>○ 규 모</div><div><div>- 참가인원 : 1,264명</div><div>- 경기방식 : 토너먼트</div><div>- 경기종목 : 6개 종목(씨름, 축구, 게이트볼, 족구, 400계주, 윷놀이)</div></div></div></div>																																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 2023년 198백만원, 연례 반복</div><div>(단위 : 백만원)</div></div></div>																																																																				
		<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>792</td><td>198</td><td>198</td><td>198</td><td>198</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>792</td><td>198</td><td>198</td><td>198</td><td>198</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	792	198	198	198	198	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	-	-	-	-	-	시군구비	792	198	198	198	198	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-													
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																														
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																															
계	792	198	198	198	198																																																															
국 비	-	-	-	-	-																																																															
시 도 비	-	-	-	-	-																																																															
시군구비	792	198	198	198	198																																																															
지 방 채	-	-	-	-	-																																																															
민간자본	-	-	-	-	-																																																															
기 타	-	-	-	-	-																																																															
<div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div>○ 2023년 사업완료</div></div></div>																																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 2024년 제4회 읍면동 체육대회 추진</div></div></div>																																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</div><table><tr><th>예산비목</th><th>당초예산(A)</th><th>변경예산(B)</th><th>증감액(B-A)</th><th>변경사유</th></tr><tr><td>계</td><td>198,000,000</td><td>198,000,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>물품구입비</td><td>16,690,000</td><td>16,690,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>개막식 행사</td><td>15,800,000</td><td>15,800,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>홍보비</td><td>7,560,000</td><td>7,560,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>식대</td><td>1,100,000</td><td>1,100,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>보험료</td><td>2,000,000</td><td>1,518,000</td><td>△482,000</td><td>보험료 감액</td></tr><tr><td>천막및의자 임대료</td><td>6,090,000</td><td>6,388,000</td><td>298,000</td><td>탁자임대 증가</td></tr><tr><td>응급 엠블런스</td><td>3,500,000</td><td>3,500,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>종목별 진행운영비</td><td>16,691,000</td><td>16,925,000</td><td>234,000</td><td>앰프대여료 추가</td></tr><tr><td>경품비</td><td>6,500,000</td><td>6,500,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>읍면동지원금</td><td>120,000,000</td><td>120,000,000</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>일반수용비</td><td>2,069,000</td><td>2,019,000</td><td>△50,000</td><td>일반수용비 감</td></tr></table></div>				예산비목	당초예산(A)	변경예산(B)	증감액(B-A)	변경사유	계	198,000,000	198,000,000	-		물품구입비	16,690,000	16,690,000	-		개막식 행사	15,800,000	15,800,000	-		홍보비	7,560,000	7,560,000	-		식대	1,100,000	1,100,000	-		보험료	2,000,000	1,518,000	△482,000	보험료 감액	천막및의자 임대료	6,090,000	6,388,000	298,000	탁자임대 증가	응급 엠블런스	3,500,000	3,500,000	-		종목별 진행운영비	16,691,000	16,925,000	234,000	앰프대여료 추가	경품비	6,500,000	6,500,000	-		읍면동지원금	120,000,000	120,000,000	-		일반수용비	2,069,000	2,019,000	△50,000	일반수용비 감
예산비목	당초예산(A)	변경예산(B)	증감액(B-A)	변경사유																																																																
계	198,000,000	198,000,000	-																																																																	
물품구입비	16,690,000	16,690,000	-																																																																	
개막식 행사	15,800,000	15,800,000	-																																																																	
홍보비	7,560,000	7,560,000	-																																																																	
식대	1,100,000	1,100,000	-																																																																	
보험료	2,000,000	1,518,000	△482,000	보험료 감액																																																																
천막및의자 임대료	6,090,000	6,388,000	298,000	탁자임대 증가																																																																
응급 엠블런스	3,500,000	3,500,000	-																																																																	
종목별 진행운영비	16,691,000	16,925,000	234,000	앰프대여료 추가																																																																
경품비	6,500,000	6,500,000	-																																																																	
읍면동지원금	120,000,000	120,000,000	-																																																																	
일반수용비	2,069,000	2,019,000	△50,000	일반수용비 감																																																																

사업명	2023년 전라남도 생활체육대축전	담당자	체육산업과 선지혜(☎749-6804)																																																				
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 대한민국 생태수도 일류순천 이미지 강화 및 스포츠도시로 도약 기반 조성</div><div>○ 문화·관광·예술·스포츠가 어우러진 결속과 화합의 한마당 마련</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간</div><div><div>- 2023. 4. 19. ~ 4. 20. 전라남도 어르신생활체육대축전</div><div>- 2023. 9. 14. ~ 9. 14. 전라남도 장애인생활체육대축전</div><div>- 2023. 10. 24. ~ 10. 26. 전라남도 생활체육대축전</div></div><div>○ 위 치 : 팔마체육관 외 종목별 경기장</div><div>○ 규 모 : 총 20,000여명 참가(선수, 임원 등)</div><div>○ 주최/주관 : 전라남도체육회 / 전라남도생활체육대축전 조직위원회</div><div>○ 후 원 : 전라남도, 순천시</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 1,300백만원</div><div>(단위 : 백만원)</div></div></div> <div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>1,300</td><td>-</td><td>1,300</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>170</td><td>-</td><td>170</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>1,130</td><td>-</td><td>1,130</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div>○ 사업완료</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 해당없음</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div>○ 해당없음</div></div></div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	1,300	-	1,300	-	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	170	-	170	-	-	시군구비	1,130	-	1,130	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	1,300	-	1,300	-	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	170	-	170	-	-																																																		
시군구비	1,130	-	1,130	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	2023 순천만국가정원배 전국유소년클럽 축구대회	담당자	체육산업과 송소윤(☎749-6652)																																																						
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div>○ 동계방학 시즌 전지훈련과 연계한 전국 유소년 축구대회를 개최하여 다수의 인원이 체류함으로써 지역경제 활성화</div><div>○ 대회개최를 통해 기술 교류 및 실력향상을 도모</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 기 간 : 2023. 2. 17. ~ 2023. 2. 23.(7일간)</div><div>○ 위 치 : 팔마유소년축구장 외 4개구장</div><div>○ 규 모 : 참여인원 2,000여명(57개팀)</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div>○ 총사업비 : 2023년 145백만원, 연례반복</div><div>(단위 : 백만원)</div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>560</td><td>145</td><td>145</td><td>140</td><td>130</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>530</td><td>140</td><td>140</td><td>130</td><td>120</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table></div></div> <div><div>※매년 집행 사업으로 기투자 2022년도 반영</div><div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div>○ 사업완료</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div>○ 다음해 전지훈련과 연계한 대회개최를 통해, 동계전지훈련 장소로 순천시를 다시 방문할 수 있도록 방문 동기부여 제공</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div>○ 해당없음</div></div></div></div>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	560	145	145	140	130	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	10	-	-	5	5	시군구비	530	140	140	130	120	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	20	5	5	5	5
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																				
계	560	145	145	140	130																																																				
국 비	-	-	-	-	-																																																				
시 도 비	10	-	-	5	5																																																				
시군구비	530	140	140	130	120																																																				
지 방 채	-	-	-	-	-																																																				
민간자본	-	-	-	-	-																																																				
기 타	20	5	5	5	5																																																				



사업명	제8회 순천만국가정원배 전국유도대회	담당자	체육산업과 송소윤(☎749-6652)																																																						
<div><div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div><div><div><div>○ 올림픽종목 유도인구 저변확대와 학교체육 엘리트 선수 기량 발휘 기회 제공</div><div>○ 전국 규모 대회 유치를 통한 지역경제 활성화 도모</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div><div>○ 기 간 : 2023. 3. 13. ~ 3. 18.(6일간)</div><div>○ 위 치 : 팔마실내체육관</div><div>○ 규 모 : 참여인원 2,000여명(초·중·고, 대학, 일반부)</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div><div><div><div>○ 총사업비 : 2023년 196만원, 연례반복</div><div>(단위 : 백만원)</div></div><table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>754</td><td>186</td><td>196</td><td>186</td><td>186</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>730</td><td>180</td><td>190</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table><div>※매년 집행 사업으로 기투자 2022년도 반영</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div><div><div><div>○ 사업완료</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 향후계획</div><div><div><div>○ 다음해 순천만국가정원배 전국 유도대회를 더욱 수준 높은 대회로 추진하여 우수선수 조기 발굴 및 유도 선수 육성 체제 구축</div></div></div><div><div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div><div><div><div>○ 해당없음</div></div></div></div></div></div></div></div>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	754	186	196	186	186	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	20	5	5	5	5	시군구비	730	180	190	180	180	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	4	1	1	1	1
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																				
계	754	186	196	186	186																																																				
국 비	-	-	-	-	-																																																				
시 도 비	20	5	5	5	5																																																				
시군구비	730	180	190	180	180																																																				
지 방 채	-	-	-	-	-																																																				
민간자본	-	-	-	-	-																																																				
기 타	4	1	1	1	1																																																				

사업명	제23회 순천 남승룡마라톤대회	담당자	체육산업과 이정은(2749-6653)
-----	------------------	-----	----------------------

☐
**사업목적 및 필요성**

- 1936년 제11회 베를린올림픽에서 동메달을 획득하며 우리 민족의 자긍심을 고취시키고, 체육 발전을 위해 노력한 세계적인 마라토너 故 남승룡 선생의 애국정신을 기리기 위하여 개최함

☐
**사업개요**

- 기 간 : 2023. 11. 11.(토)
- 위 치 : 순천팔마종합운동장 외 순천시 일원
- 규 모 : 순천시 일원

☐
**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2023년 242백만원, 연례반복

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,022	102	242	339	339
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20	-	-	10	10
시군구비	549	102	127	160	160
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	453	-	115	169	169

※ 2022년 이태원 참사로 대회 취소, 매년 대회 추진

☐
**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 전국 5,100여명이 참가하여 팔마주경기장에서 출발하여 남승룡로, 동천, 순천만을 따라 5km, 10km, 하프 코스 실행
- 응원하기 위한 가족, 친구, 동료들은 다트게임, 경품추첨 등 다양한 이벤트 즐기며, 완주하는 참가자 격려 및 축하함
- 특히 일본, 중국, 영국, 미국, 케냐 등 다양한 국적의 사람들이 참가하여 국제대회로 발판 마련

☐
**향후계획**

- 제24회 순천 남승룡마라톤대회는 풀코스를 추가하여 많은 마라토너들에게 만족도가 높은 전국대회 및 국제대회로 거듭나고자 함
- 마라톤 코스로 인한 교통통제에 대한 민원 최소화하도록 유관기관 협조 체계 강화

☐
**사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음